

Приложение № 1 к приказу МБОУ «СОШ» ПСТ, Чиньяворык
 от 28.03.2022 г. № 150/Д
 Директор Гусак Е.В.



**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
 ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
 «ТОЧКА РОСТА» В МБОУ «СОШ» ПСТ, ЧИНЬЯВОРЫК**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «Берёзовская СОШ»	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	Срок Не позднее 4 марта 2022 года
2.	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	План зонирования	До 24 марта 2022 года
3.	Произвести закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Договора	Не позднее 30 июня 2022 года
4.	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Директор школы	Акты выполненных работ	Не позднее 25 августа 2022 года
5.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УР	Удостоверения о ПК	Не позднее 25 августа 2022 года
6.	Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя-предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», план деятельности Центра,	Не позднее 25 августа 2022 года

Приложение № 1 к приказу МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык
От 28.02.2022г. № 150/Д
Директор _____ Гусак Е.В.

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
«ТОЧКА РОСТА» В МБОУ «СОШ» ПСТ, ЧИНЬЯВОРЫК**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «Берёзовская СОШ»	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	Не позднее 4 марта 2022 года
2.	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	План зонирования	До 24 марта 2022 года
3.	Произвести закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Договора	Не позднее 30 июня 2022 года
4.	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Директор школы	Акты выполненных работ	Не позднее 25 августа 2022 года
5.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УР	Удостоверения о ПК	Не позднее 25 августа 2022 года
6.	Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя-предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам	Не позднее 25 августа 2022 года

			«химия», «биология», «физика», план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	
7.	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	1 сентября 2022 года